

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

PROIECT DE HOTARARE nr. 105 / 23.11.2023
privind aprobarea bugetului indicativ final al obiectivului de investiții
„Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”

Consiliul local al comunei Caiuti, județul Bacău întrunit în ședința
ordinară din 29 noiembrie 2023

Având în vedere:

- Contractul de finantare nr. C0720RN00011610400259 din 15.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „**Modernizare drumuri de interes local in comuna Caiuti, judetul Bacau**”, încheiat între Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Primaria comunei Caiuti;
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4686 din 13.04.2021 nr. 11222 din 12.09.2023 și nr. 11223 din 12.09.2023;
- Devizul general actualizat după finalizarea lucrărilor, comunicat de către SC. GeoMike S.R.L. ;
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 14838/22.11.2023;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de initiator- primarul comunei Caiuti nr. 14872/22.11.2023;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 14943 / 23.11.2023

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 226/2015 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 79/2009;
- O.U.G. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin.4), lit.a) și b), art.139 alin.1), alin.3) lit.a) și b), art.196 alin.1) lit.a), art.197 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul indicativ final al obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”, ca urmare a finalizării lucrărilor de construire, conform Devizului general actualizat după finalizarea lucrărilor, prevăzut în anexa , care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care prevede:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA	7.852.357,68 lei
din care C+M	7.114.694,80 lei
Valoarea totală a investiției, fără TVA	6.566.321, 52 lei
din care C+M	5.978.735,13 lei

Art.2. Primarul, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general în termenul prevăzut de lege primarului comunei Caiuti, compartimentelor de specialitate, Institutiei Prefectului – judetul Bacau si se aduce la cunostinta publică, în condițiile legii.

**Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel**



**Avizat,
Secretar general al comunei,
Căpățînă Ramona**

Deviz general actualizat dupa finalizare lucrari

" MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CAIUTI, JUDETUL BACAU"

In mii lei/ mii euro la cursul BCE: 4,5390 lei/euro din data de 01/01/2017

1 euro= 4.5390 RON

		1 euro= 4.5390 RON				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare		TVA	Valoare	
		fara TVA			inclusiv TVA	
		lei	euro		lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolul 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	22,350.04	4,924.00	4,246.51	26,596.55	5,859.56
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, si autorizatii:	99.86	22.00	0.00	99.86	22.00
3.3	Proiectare si inginerie:	345,997.39	76,227.67	65,739.50	411,736.89	90,710.93
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	8,093.04	1,783.00	1,537.68	9,630.72	2,121.77
3.5	Consultanta	121,404.63	26,747.00	23,066.88	144,471.51	31,828.93
3.6	Asistenta tehnica :	53,469.72	11,780.07	10,159.25	63,628.97	14,018.28
	TOTAL CAPITOL 3	551,414.68	121,483.74	104,749.82	656,164.50	144,561.47
Capitolul 4 : Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii:	5,949,928.86	1,310,846.35	1,130,486.48	7,080,415.34	1,559,907.16
4.2	Montaj utilaj tehnologic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	5,949,928.86	1,310,846.35	1,130,486.48	7,080,415.34	1,559,907.16
Capitolul 5 : Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier:	28,806.27	6,346.39	5,473.19	34,279.46	7,552.21
	5.1.1. Lucrari de constructii	28,806.27	6,346.39	5,473.19	34,279.46	7,552.21
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare:	35,259.38	7,768.09	0.00	35,259.38	7,768.09
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	912.33	201.00	173.34	1,085.67	239.19
	TOTAL CAPITOL 5	64,977.98	14,315.48	5,646.53	70,624.51	15,559.49
Capitolul 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice, incercari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Verificare actualizare, maxim 5%					
	Actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	6,566,321.52	1,446,645.57	1,286,036.16	7,852,357.68	1,729,975.25
	Din care: C+M	5,978,735.13	1,317,192.74	1,135,959.67	7,114,694.80	1,567,459.36



Beneficiar
Comuna Caiuti, judetul Bacau
Orandaru Gabriel



ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CĂIUTI
-PRIMAR-
Nr. 14832/22.11.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului indicativ final al
obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna
Căiuți, județul Bacău”

Văzând:

- Contractul de finantare nr. C0720RN00011610400259 din 15.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „**Modernizare drumuri de interes local in comuna Caiuti, judetul Bacau**”, încheiat între Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Primaria comunei Caiuti;
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4686 din 13.04.2021 nr. 11222 din 12.09.2023 și nr. 11223 din 12.09.2023;
- Devizul general actualizat după finalizarea lucrărilor, comunicat de către SC. GeoMike S.R.L. ;
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 14838/22.11.2023;
- O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 226/2015 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 79/2009;
- O.U.G. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, **propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.**

Inițiator,
PRIMAR,
ORÂNDARU GABRIEL



COMUNA CĂIUȚI,

JUDEȚUL BACĂU

Nr. 14838 din 22.11.2023



REFERAT

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetul indicativ final al proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Caiuti, judetul Bacau” ca urmare a finalizărilor lucrărilor de construire

În comuna Căiuți se derulează proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău” finanțat de catre AFIR .

Conform contractului cu numarul C0720RN00011610400259 / 15. 09.2017

valoarea totală a proiectului era de 5.443.300,42 lei din care:

- **valoare eligibilă** 4.531.201,99 lei
- **valoare neeligibilă** 912.098,43 lei .

Până în prezent s-au încheiat 12 acte adiționale la contractul de finanțare astfel:

- Act aditional nr. 1 din 20.09.2017 de aprobare avans;
- Act aditional nr. 2 din 05.12.2017 de aprobare decontare TVA;
- Act aditional nr. 3 din 02.07.2019 de aprobare actualizare deviz conform OUG 114/2018;
- Act aditional nr. 4 din 02.07.2020 de aprobare prelungire termen de executie contract de finantare pana la 42 de luni (15.03.2021);
- Act aditional nr. 5 din 28.01.2021 de aprobare prelungire durata de executie contract de finantare pana la 46 de luni (15.07.2021);
- Act aditional nr. 6 din 07.05.2021 de aprobare prelungire durata de executie contract de finantare pana la 48 luni (15.09.2021);
- Act aditional nr. 7 din 25.06.2021 de aprobare prelungire durata de executie contract de finantare pana la 51 luni (15.12.2021);
- Act aditional nr. 8 din 12.10.2021 de aprobare prelungire a duratei de executie contract de finantare pana la 57 luni (15.06.2022);
- Act aditional nr. 9 din 31.03.2022 de aprobare prelungire a duratei de executie contract de finantare pana la 63 luni (15.12.2022);
- Act aditional nr. 10 din 05.09.2022 de aprobare prelungire a duratei de executie contract de finantare pana la 69 luni (15.06.2023);
- Act aditional nr. 11 din 20.03.2023 de aprobare prelungire a duratei de executie contract de finantare pana la 75 luni (15.12.2023);
- Act aditional nr. 12 din 20.11.2023 de aprobare prelungire a duratei de executie contract de finantare pana la 3 luni (15.03.2024);

De asemeni s-au realizat urmatoarele achizitii :

- servicii de consultanta pentru depunerea si implementarea proiectului – contract nr. 12098(319) din 16.12.2015 cu SC EURO CONSULTING SRL;
- servicii de verificare tehnica – contract nr. 6602/12.07.2017 cu SC PROIECT DRUM SRL;
- servicii de realizare studiu topografic –contract nr. 12501 din 23.12.2015 cu PFA DANILA C. ADRIAN;
- servicii de întocmire studiu geotehnic, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică – contract nr. 2076/16.02.2016 cu SC GEOMIKE SRL;
- servicii de proiectare și asistență tehnică –contract nr. 6545(552)/11.07.2017 cu SC GEOMIKE SRL;
- servicii de dirigintie de santier - contract nr. 7351 din 16.07.2018 cu SC MOBICONST SRL.
- pentru realizarea lucrărilor de construire a fost încheiat contractul de lucrari nr. 6986/05.07.2018 cu Asocierea SC LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL - SC GIRONAP PROD SA.

Având în vedere actele adiționale încheiate la contractul de lucrari nr. nr. 6986/05.07.2018 cu Asocierea SC LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL - SC GIRONAP PROD SA, față de valoarea inițială ofertată și avizată, apoi actualizată conform O.U.G 114/2018, contractul de lucrari se majorează, astfel: prin actul aditional nr. 3 la contractul de lucrari se majorează cu recalcularea CAM aferenta O.U.G 114/2018, iar prin actul adițional nr. 13 se majorează cu valoarea aferenta refacerii porțiunii de drum DC119 afectată de inundațiile din anul 2020.

Astfel, la contractul de bază actualizat cu O.U.G 114 se mai adaugă valoarea de 9.166,56 lei și 1.1804.115,71 lei pentru proiectarea și refacerea secțiunii de drum afectată de inundațiile din anul 2020.

Conform proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4686 din 13.04.2021 și a proceselor verbale cu numarul nr. 11222 și 11223, în data de 12.09.2023 au fost finalizate lucrările de construire la obiectivul mai sus menționat.

În baza celor prezentate a fost actualizat bugetul indicativ al proiectului astfel:

valoare total proiect	7.852.357,68 lei (cu TVA) din care:
- C+M	7.114.694,80 lei (cu TVA)

Față de cele expuse mai sus, solicit inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobare bugetul indicativ final ca urmare a finalizării lucrărilor de construire aferente proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Caiuti, judetul Bacau”

Alaturat atașăm Devizul general actualizat după finalizarea lucrărilor de construire proiect „Modernizare drumuri de interes local in comuna Caiuti, judetul Bacau”

Intocmit
Galeriu Carmen




COMUNA CĂIUȚI,

JUDEȚUL BACĂU

Nr. 14943 din 23.11.2023

VIZAT PRIMAR



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului indicativ final al proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău” ca urmare a finalizărilor lucrărilor de construire

Ținând cont de :

- Prevederile O.U.G nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G nr. 226/2015 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 79/2009;
- Contractul de finanțare nr. C0720RN00011610400259 din 15.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”, încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Căiuți;
- Prevederile OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile;
- Prevederile O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- Manualul de procedură pentru implementarea contractelor de finanțare;
- Devizul general actualizat după finalizarea lucrărilor;
- Referatul de aprobare a domnului primar Orandaru Gabriel.

Față de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare bugetul indicativ actualizat al proiectului **Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău** unde **valoarea totală a proiectului este de 7.852.357,68 lei** (cu TVA) din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj este de **7.114.694,80 lei** (cu TVA)

Intocmit

Galeriu Carmen