

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării contractului de lucrări nr. 6986/05.07.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”

Consiliul local al comunei CĂIUȚI, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 23 mai 2019,

Având în vedere:

- Adresa S.C. Gironap Prod S.A nr. 504/07.05.2019 prin care solicită modificarea prețului contractului rezultat din recalcularea cantităților de lucrări rest de executat la 01.01.2019 utilizând contribuția asiguratorie de muncă în procent de 2,25% în loc de 0,3375%;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Căiuți, județul Bacău nr.5020/20.05.2019;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cât și a HG 395 din 02 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. C0720RN00011610400259 din 15.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”, încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Căiuți;
- Contractul de lucrări nr. 6986/05.07.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău” încheiat cu Asocieria dintre SC GIRONAP PROD SA Onesti, SC LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL Onesti, prin lider de asociere SC GIRONAP PROD SA Onesti, modificat prin actele adiționale 1 și 2;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;
- Instrucțiunea ANAP nr.1/2019 entru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de

- achiziție publică/sectorială;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Căiuți, județul Bacău nr. 5021/20.05.2019;
 - Avizele favorabile al comisiilor constituite pe domenii de specialitate în cadrul Consiliului local Căiuți nr. 5211/2019 nr. 5212/2019 și nr.5213/2019 ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Caiuti, judetul Bacau”,

În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și în temeiul art.45, alin.(2), lit. a, ale art. 115, alin. 1, lit. b și ale art. 117, alin. 1, lit. a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de lucrări nr. 6986/05.07.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”, conform actului adițional din **Anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Căiuți în termenul prevăzut de lege primarului comunei Căiuți, biroului financiar-contabilitate, Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Instituției Prefectului – județul Bacău și se aduce la cunostinta publica prin afișare la sediul Primăriei Căiuți și pe site-ul www.primariacaiuti.ro.

Președinte de ședință,
Oprea Costel



Contrasemnează,
Secretarul comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

Hotărârea nr. 41/23.05.2019

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 11 voturi pentru și 2 abțineri. La ședință au participat 13 consilieri locali din cei 15 care alcătuiesc Consiliul local Căiuți.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

Anexa nr.1 la hotărârea nr. 41/2019

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
Tel. 0234.338.401 Fax: 0234.338.701
Email: primariacaiuti@yahoo.com
Nr. _____ din _____

ACT ADIȚIONAL nr. 3

la Contractul de executie lucrari nr.6986 din 05.07.2018

Încheiat între,

COMUNA CĂIUȚI adresa sediu: localitatea Caiuti, nr.471, judetul Bacau, telefon 0234.338.401, fax: 0234.338.701, cod fiscal 4455293, email: primariacaiuti@yahoo.com, reprezentata prin Gabriel Orândaru – Primar, in calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

Asocierea dintre SC GIRONAP PROD SA Onesti, SC LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL Onesti, prin lider de asociere SC GIRONAP PROD SA Onesti, adresa sediu: Onesti. str.Anghel Saligny nr.6, jud.Bacău, telefon 0374.019.293, fax 0334.814.662, cod fiscal 13100419, atribut fiscal RO, Nr. de inregistrare la ORC Bacău J04/290/2000, cont de trezorerie RO80TREZ0615069XXX005945 deschis la Trezoreria Bacau, reprezentată prin Iliuta Radu Cosmin – administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

în temeiul:

- art. 164 alin. (4) din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, astfel cum au fost acestea modificate prin Hotararea Guvernului nr. 419/2018;
- art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016;

- Instrucțiunea nr.2 emisa de ANAP în aprilie 2019

având în vedere:

- ca pana la aprobarea schemei de ajutor de stat, **contributia asiguratorie de munca (CAM) ramane 2,25% in loc de 0,3375%** (asa cum prevede OUG nr.114/2018)
- **prevederile Instrucțiunii nr.1 din 2019** pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială **publicata in M.O. nr.296 din 17.04.2019 partea I,**

partile semnatare au convenit de comun acord incheierea prezentul act aditional prin care se modifica urmatoarele:

1. Datorita mentinerii, pana la aprobarea schemei de ajutor de stat, a contributiei asiguratorie pentru munca (CAM) la nivelul procentutului de 2,25% in loc de 0,3375% cum prevede OUG114 din 2018 (asa cum s-a convenit in actul aditional nr.2 la contract), valoarea contractului se majoreaza cu 9.166,56 lei la care se adauga TVA.

Valoarea cu care se majoreaza contractul rezulta din recalcularea lucrarilor rest de executat la 01.01.2019 utilizand un CAM la nivelul de 2,25% in loc de 0,3375% (asa cum s-a convenit in actul aditional nr.2 la contract).

Astfel, valoarea contractului se majoreaza cu suma de 9.166,56 lei fara TVA, de la 4.205.182,88 lei fara TVA (conform act aditional nr.2) la 4.214.349,44 lei fara TVA., din care:

- | | |
|---|------------------|
| - lucrări decontate pana la 31.12.2018 | 1.796.358,31 lei |
| - lucrări rest de executat la 01.01.2019 cu CAM 2,25% | 2.417.991,13 lei |

Modificarea pretului contractului rezulta exclusiv din recalcularea cantitatilor de lucrari rest de executat la 01.01.2019, utilizand contributia asiguratorie de munca in procent de 2,25% in loc de 0,3375%.

2. La art.18 Ajustarea pretului contractului, se aduc urmatoarele modificari:

18.1 Pretul contractului se ajusteaza prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificari, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, aparute oricand pe perioada derularii contractului, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data depunerii ofertei sau a incheierii contractului.

Actualizarea pretului contractului se realizeaza pe toata perioada de valabilitate a contractului, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, indiferent de durata de indeplinire a acestuia (conform art.6 din Instrucțiunea nr.1 emisa de ANAP in aprilie 2019).

Situatiile imprevizibile sunt definite la art.7 alin.(1) si alin.(2) din Instrucțiunea nr.1 din 2019, fara a se limita la acestea.

Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr.6986 din 05.07.2018 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

Achizitor,
COMUNA CAIUTI AS GIRONAP PROD SA - LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL

Primar,
Orândaru Gabriel

Secretar comună,
Căpățînă Ramona

Contabil (CFP),
Neagu Mioara

Executant,
prin lider de asociere
SC GIRONAP PROD SA
Administrator,
Iliuta Radu Cosmin

Președinte de sesiune,
Oprea Costel



Contrasemnează,
Secretarul comunei Căiufi,
Căpățînă Ramona