



HOTĂRÂRE
Nr. 45/24.09.2020

privind aprobarea modificării contractului de lucrări nr. 9 din 01.04.2019 pentru investiția ” MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani”

Consiliul Local al Comunei Vlădeni, Județul Botoșani, întrunit în ședința ordinară convocată din data de 24.09.2020,

analizând raportul de specialitate nr. 381/17.09.2020, întocmit de administratorul public al comunei Vlădeni județul Botoșani și referatul de aprobare nr. 380/17.09.2020 întocmit de domnul Viceprimar cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de lucrări nr. 9 din 01.04.2019 pentru investiția ” MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani”

având în vedere:

-Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vlădeni privind avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre;

- Contractul de execuție lucrări nr.9/01.04.2019 la obiectivul de investiții ” MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani”,

- Dispoziția de șantier nr. 1 la Contractul de execuție lucrări nr.9/01.04.2019 la obiectivul de investiții ” MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani”,

- Devizul de lucrări actualizat conform dispoziției de șantier nr. 1 la Contractul de execuție lucrări nr.9/01.04.2019 la obiectivul de investiții ” MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani”,

ținând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,

în conformitate cu prevederile:

- art. 44 alin. (1) și (4) și art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. n. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

în temeiul prevederilor art. art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), și alin. (4) lit. d), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (1)-(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea contractului de lucrări nr. 9 din 01.04.2019 pentru investiția " MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani".

(2) Se aprobă devizul de lucrări actualizat conform dispoziției de șantier nr. 1 la Contractul de execuție lucrări nr.9/01.04.2019 la obiectivul de investiții " MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani", conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul de execuție lucrări nr.9/01.04.2019 la obiectivul de investiții " MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

(4) Se împuternicește domnul Babei George Robert Viceprimarul comunei Vlădeni, județul Botoșani, cu atribuții de primar să semneze actul adițional nr. 2 la Contractul de execuție lucrări nr.9/01.04.2019 la obiectivul de investiții " MODERNIZARE DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani".

Art.2 Viceprimarul comunei Vlădeni, județul Botoșani, cu atribuții de primar și compartimentul Resurse umane Financiar-contabil taxe și impozite din cadrul primăriei comunei Vlădeni, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Botoșani, Primarului comunei Vlădeni și persoanelor interesate.

SEMNEAZĂ
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
LOZNEANU CORNEL-IOAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
BOGDAN- FLORENTIN RUSU