

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr. 12765/2019 încheiat cu S.C. Uniculilaj S.R.L.

Consiliul local al comunei CĂIUȚI, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 14 mai 2020,

Având în vedere:

- Referatul viceprimarului comunei Căiuți înregistrat sub nr. 4887/04.05.2020;
 - Contractul de lucrări nr. 12765/2019 încheiat cu S.C. Uniculilaj S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții „**Extindere rețea de canalizare pe strada Liliacului, sat Căiuți**”;
 - Nota de constatare nr. 1/13.12.2019 întocmită de executantul lucrării, vizată de dirigințele de șantier;
 - Dispoziția de șantier nr. 1 din 16.12.2019 ;
 - Nota de renunțare nr.1 și nota de comandă suplimentară nr.1, împreună cu devizele de lucrări aferente acestora;
 - Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv, conform Notei de renunțare și notei de comandă suplimentară;
 - Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 93/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „**Extindere rețea de canalizare pe strada Liliacului, sat Căiuți**”;
 - Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 4953/05.05.2020;
 - raportul compartimentului de specialitate nr. 4955./05.05.2020
 - Avizele consultative ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate în cadrul Consiliului local Căiuți nr. 5127/2020, nr. 5128/2020, nr.5129 /2020 ;
- În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,


HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 12765/2019 încheiat cu S.C. Uniculilaj S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții „**Extindere rețea de canalizare pe strada Liliacului, sat Căiuți**”, având ca obiect modificarea valorii contractului prin suplimentare cu suma de 4.784,04 lei, fără TVA, din bugetul

proiectului, capitolul Diverse și neprevăzute, conform centralizatorului de cheltuieli pe obiectiv, ce constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Căiuți, biroului financiar-contabilitate, Biroului financiar-contabilitate, Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului, Instituției Prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Președinte de ședință,
Matei Laurențiu



Contrasemnează,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

Hotărârea nr. 27/14.05.2020

Nr. consilieri locali	15	Nr. consilieri locali prezenți	14	Voturi „pentru”	10	Voturi „împotrivă”	1	Voturi „abținere”	3
-----------------------	----	--------------------------------	----	-----------------	----	--------------------	---	-------------------	---

ANEXA NR 1 la
 HCL NR. 27/14052020

CONSTRUCTOR: UNICUTILAI SRL
 BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI
 OBIECTIV: EXTINDERE CANALIZARE IN LOCALITATEA CAIUTI
 CONTRACT NR. 12765/5.12.2019.

CENTRALIZATORUL CHELTUIELOR PE OBIECTIV
 CONFORM DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1

Nr crt.	Cod deviz	Denumire deviz	Valoare conform contract	Nota renuntare	Nota de comanda suplimentara	Valoare finala	Valoare act aditional
1	CAN100	Lucrari extindere canalizare	179,655.27	29,653.86	34,437.90	184,439.31	4,784.04
TOTAL							
TVA 13%			179,655.27	29,653.86	34,437.90	184,439.31	4,784.04
TOTAL LEI CU TVA			34,134.50	5,634.23	6,543.20	35,043.47	903.9676
			213,789.77	35,288.09	40,981.10	219,482.78	5,693.01

CONSTRUCTOR



BENEFICIAR



DIRIGINTE SANTIER

PRESEDINTE DE SEDINTA
 MATEI



ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.
 TUTUIANU CONSTANTIN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00014832
 DOMENII / SUBDOMENII:
 2.4 : 5.4 : 6.1

CONTRASEMNAREA
 SECRETAR

CAPATINA RAMONA