

APROB,

Primar

Petru-Madalin Teculescu



**PROGRAMUL DE ACHIZITII PENTRU PROIECT
”RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ CĂMIN CULTURAL,
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL IALOMIȚA”**

versiunea 2

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	COD CPV	Valoarea estimată		Sursa de finanțare	Dată estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției
			Lei, FĂRĂ TVA				
1	Achiziție servicii elaborare DALI-PNRR-C10	71241000-9 Servicii de proiectare specializată	40.000		MDLPA-PNRR Fonduri europene	15.01.2023	30.01.2023
2	Achiziție servicii elaborare Documentație Tehnică pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire și Documentației pentru Autorizarea Organizării de Șantier (DTAC + DTOE);	79930000-9 Servicii de proiectare specializată	40.000		MDLPA-PNRR Fonduri europene	15.01.2023	30.01.2023
3	Achiziție servicii elaborare Documentație Tehnică în vederea executarii lucrărilor de construire și detalii de execuție (PTh +DDE);	71241000-9 Servicii de proiectare specializată	90.000		MDLPA-PNRR Fonduri europene	15.07.2023	30.10.2023
4	Achiziție servicii de consultanță achiziții publice (Pt+Execuție doc .SEAP)	79418000-7 Servicii de consultanta în domeniul achizițiilor	15.000		MDLPA-PNRR Fonduri europene Fonduri locale	15.03.2023	30.06.2023
5	Achiziție servicii Verificarea PTh	79930000-2 Servicii de proiectare specializată	5.000		MDLPA-PNRR Fonduri europene	10.09.2023	31.12.2023

68

	vehicule electrice ,privind racordarea la retea electrica in baza ATR			Fonduri locale		
15	Achizitie servicii de proiectare statii de incarcare masini electrice	79311100-8 Servicii de elaborare de studii	20.000	MDLPA-PNRR Fonduri europene Fonduri locale	20.11.2023	20.01.2024
16	Achizitie Studiu de Fezabilitate 2 statii de reincarcare pentru vehicule electrice	71241000-9 Studii de fezabilitate,servicii de consultanta,analize	45.000	MDLPA-PNRR Fonduri europene Fonduri locale	20.08.2023	20.01.2024
17.	Achizitie ,montaj si punere in functiune 2 Statii de reincarcare autovehicule electrice	31681500-8 Aparate de reincarcare	50.000	MDLPA-PNRR Fonduri europene Fonduri locale	20.08.2023	20.06.2024

Întocmit, Gheorghe Daniel Vasile



Contabil Gheorghe Marina -Daniela

