

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70.....2409.....2021
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău”

Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, județul Bacău,

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
- b) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- c) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială,
- e) OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- f) **OUG nr. 93/2021** privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II - a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice;

În baza prevederilor art. 129, alin.2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile:

- art. 129, alin. 1, alin.2, lit.b), alin.4, lit.d), art. 240 din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

- a) Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 20/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul „Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău”;
- b) Contractul de finanțare a obiectivului de investiții nr. 12941/27.12.2017;
- c) Clarificările MDLPA la Adresa 102902/27.08.2021 privind suplimentarea contractelor de finanțare derulate prin PNDL II;
- d) Referatul viceprimarului comunei Căiuți nr. 11607/24.09.2021;

e) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 11612/24.09.2021;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului de investiții „*Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău*” și de a aproba principalii indicatori tehnico-economici, actualizați,

În baza prevederilor art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții „*Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău*” conform devizului general din **Anexa** la prezenta Hotărâre.

Art.2. – Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se asigură din : Fonduri nerambursabile ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II 2017 – 2020 și de la bugetul local al comunei Căiuți, astfel:

- de la bugetul de stat – cheltuieli eligibile prin Programul Național de Dezvoltare locală PNDL II 2017 – 2020: 2.830.029,14 lei, TVA inclus;
- de la bugetul local – cheltuieli neeligibile – cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat: 144.517,69 lei, TVA inclus.

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Căiuți, prin compartimentele de specialitate.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei Căiuți, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Căiuți și Prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariacaiuti.ro.

**Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel**



**Avizat,
Secretar general al comunei,
Căpățină Ramona**



Proiectant: S.C. TOM MANAGEMENT S.R.L.
Beneficiar: Consiliul Local al comunei Căiuți, județul Bacău

DEVIZ GENERAL
ACTUALIZAT LA DATA DE 09.2021

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare pod peste raul Trotuș în comuna Căiuți, județul Bacău”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală investiție(inclusiv T.V.A.)				Valoare decontată(inclusiv T.V.A.)				Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A.)						
		TOTAL		din care		TOTAL SUME DECONTATE	din care		TOTAL SUME REST DE EXECUTAT	din care						
		LEI	4=7+10	LEI	5=8+11		LEI	6=7+8		LEI	7	LEI	8	LEI	9=10+11	LEI
1	2															
Capitolul 1																
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului																
1.1	Obținerea terenului.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
1.2	Amenajarea terenului.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Capitolul 2																
Cheltuieli pentru asigurarea utilitășilor necesare obiectivului																
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitășile necesare funcționării obiectivului de investiție		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Capitolul 3																
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																
3.1	Studii de teren+ Expertiză tehnică		56.530,00	0,00	56.530,00	56.530,00		56.530,00	0,00					56.530,00	0,00	56.530,00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		4.394,68	0,00	4.394,68	4.394,68		4.394,68	0,00					4.394,68	0,00	4.394,68
3.3	Proiectare și Inginerie		61.880,00	42.840,00	19.040,00	61.880,00	42.840,00	19.040,00	0,00					19.040,00	0,00	19.040,00
3.3.1	Studiu de fezabilitate		19.040,00	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00					19.040,00	0,00	19.040,00
3.3.2	Proiect tehnic		17.552,50	17.552,50	0,00	17.552,50	17.552,50	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3.3.3	Detalii de execuție		17.552,50	17.552,50	0,00	17.552,50	17.552,50	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3.3.4	Verificarea tehnică a proiectării		5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3.3.5	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC)		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanță		20.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00	0,00	20.230,00	0,00					20.230,00	0,00	20.230,00
3.6	Asistență tehnică		30.940,00	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00	30.940,00	0,00					30.940,00	0,00	30.940,00
	TOTAL CAPITOL 3		173.974,68	42.840,00	131.134,68	172.804,68	42.840,00	79.964,68	51.170,00					51.170,00	0,00	51.170,00

ANEXA LA
PROIECTUL DE
REL 70/2021

Capitolul 4											
Cheltuieli pentru investiția de bază											
4.1	Construcții și instalații	2.609.860,11									
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	2.609.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.860,11	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		2.609.860,11	2.609.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.860,11	0,00
Capitolul 5											
Alte cheltuieli											
5.1	Organizare de șantier :	44.437,36	44.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.437,36	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții	44.437,36	44.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.437,36	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	13.383,01	0,00	13.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	132.891,66	132.891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.891,66	0,00
TOTAL CAPITOL 5		190.712,03	177.329,02	13.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.329,02	13.383,01
Capitolul 6											
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2.974.546,83	2.830.029,14	144.517,69	122.804,68	42.840,00	79.964,68	2.851.742,15	2.787.189,14	64.533,01	0,00

VALOARE CONTRACT FINANTARE
AA

2.291.621,00
538.408,14
2.830.029,14

Beneficiar:
COMUNA CĂUȚI



[Handwritten signature]

Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Reabilitare pod peste raul Trotus in comuna Caiuti, Judetul Bacau

Titular: Comuna Caiuti

Amplasament: Comuna Caiuti, Judetul Bacou

OG 93/2021

Actualizat la 09.2021

DEVIZ GENERAL

conform 907/2016

privind cheltuielile necesare realizării:

Obiectiv: Reabilitare pod peste raul Trotus in comuna Caiuti, Judetul Bacau

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	40.465,00	6.460,80	40.465,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.394,68	0,00	4.394,68
3.3	Expertizare tehnică	13.500,00	2.565,00	16.065,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	52.000,00	9.880,00	61.880,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	17.000,00	3.230,00	20.230,00
3.8	Asistență tehnică	26.000,00	4.940,00	30.940,00
	TOTAL CAPITOL 3	153.359,68	27.075,80	173.974,68
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2.193.159,76	416.700,35	2.609.860,11
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.193.159,76	416.700,35	2.609.860,11
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	37.342,32	7.095,04	44.437,36
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	37.342,32	7.095,04	44.437,36
5.1.2	Chelt. conex organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comision, cote, costul creditului	13.383,01	0,00	13.383,01
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	111.673,66	21.218,00	132.891,66
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	162.398,99	28.313,04	190.712,03
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2.508.918,43	472.089,19	2.974.546,83
	C+M	2.230.502,08	423.795,40	2.654.297,48



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Reabilitare pod peste raul Trotus în comuna Caluți, județul Bacău

Titular: Comuna Caluți

Amplasament: Comuna Caluți, județul Bacău

Actualizat la 09.2021

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3

Capitalul pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	40.465,00	6.460,80	40.465,00
1.	Studii teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție)	40.465,00	6.460,80	40.465,00
a.	Studii topografice	34.004,20	6.460,80	40.465,00
b.	Studii geotehnice	0,00	0,00	0,00
c.	Studii hidrologice	0,00	0,00	0,00
2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	0,00	0,00	0,00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.394,68	0,00	4.394,68
1.	Obținerea/prelungirea valabilității Certificatului de urbanism	0,00	0,00	0,00
2.	Obținerea/prelungirea valabilității Autorizației de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
3.	Obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.	0,00	0,00	0,00
4.	Obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă	0,00	0,00	0,00
5.	Întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară	0,00	0,00	0,00
6.	Obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului	400,00	0,00	400,00
7.	Obținerea avizului de protecție civilă	0,00	0,00	0,00
8.	Avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu	0,00	0,00	0,00
9.	Alte avize, acorduri și autorizații	3.994,68	0,00	3.994,68
3.3	Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică,	13.500,00	2.565,00	16.065,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	52.000,00	9.880,00	61.880,00
1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.	Studiu de fezabilitate / DALI și deviz general	16.000,00	3.040,00	19.040,00
4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	2.000,00	380,00	2.380,00
5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.500,00	855,00	5.355,00
6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	29.500,00	5.605,00	35.105,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
1.	Întocmirea documentației de atribuire și multiplicarea acesteia	0,00	0,00	0,00
2.	Cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisii de evaluare	0,00	0,00	0,00
3.	Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică etc. în legătură cu procedurile de achiziție publică	0,00	0,00	0,00
4.	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	17.000,00	3.230,00	20.230,00
1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	17.000,00	3.230,00	20.230,00
2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	26.000,00	4.940,00	30.940,00
1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	11.000,00	2.090,00	13.090,00
a.	pe perioada de execuție a lucrărilor	5.500,00	1.045,00	6.545,00
b.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5.500,00	1.045,00	6.545,00
2.	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	15.000,00	2.850,00	17.850,00
TOTAL fără TVA		153.359,68	27.075,80	173.974,68



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Reabilitare pod peste raul Trotus in comuna Caiuti, judetul Bacau

Titular: Comuna Caiuti

Amplasament: Comuna Caiuti, judetul Bacau

Actualizat la 09.2021

DEVIZ FINANCIAR CAP. 4
Cheltuieli pentru investiția de bază:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații <i>Lucrari obligatorii impuse prin expertiza tehnica + lucrari de arta</i>	2.193.159,76	416.700,35	2.609.860,11
4.2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL fără TVA		2.193.159,76	416.700,35	2.609.860,11



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Reabilitare pod peste raul Trotus in comuna Caiuti, judetul Bacau

Titular: Comuna Caiuti

Amplasament: Comuna Caiuti, judetul Bacau

Actualizat la 09.2021

DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	37.342,32	7.095,04	44.437,36
1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: $2.5\% \times (\text{cap. 4})$	37.342,32	7.095,04	44.437,36
2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	13.383,01	0,00	13.383,01
1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată conf. Legii 10/1995 $0.5\% \times (C+M)$	11.152,51	0,00	11.152,51
3	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată conf. Legii 50/1991 $0.1\% \times (C+M)$	2.230,50	0,00	2.230,50
4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor	0,00	0,00	0,00
5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	111.673,66	21.218,00	132.891,66
	$\% \times (\text{cap. 1.2.} + \text{cap. 1.3.} + \text{cap. 1.4} + \text{cap. 2} + \text{cap. 3.5} + \text{cap. 3.8} + \text{cap. 4})$	111.673,66	21.218,00	132.891,66
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL fără TVA		162.398,99	28.313,04	190.712,03



ROMÂNIA
COMUNA CĂIUȚI
JUDEȚUL BACĂU
NR. 11608/24.09.2021

REFERAT DE APROBARE
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău”

Văzând Devizul general pentru obiectivul „Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău” actualizat cuonform prevederilor **OUG nr. 93/2021**, Clarificările MDLPA la Adresa 102902/27.08.2021 privind suplimentarea contractelor de finanțare derulate prin PNDL II, Contractul de finanțare a obiectivului de investiții nr. 12941/27.12.2017, Referatul viceprimarului nr. 11607/24.09.2021, *precum și prevederile:*

- a) Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
- b) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- c) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială,
- e) OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- f) **OUG nr. 93/2021** privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II - a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice;
- g) Clarificările MDLPA la Adresa 102902/27.08.2021 privind suplimentarea contractelor de finanțare derulate prin PNDL II, propun aprobarea proiectului în forma prezentată.

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



ROMÂNIA
COMUNA CĂIUȚI
JUDEȚUL BACĂU

Nr. 11604 din 24.09.2024



Referat

privind necesitatea initierii unui proiect de hotarare privind aprobarea modificarea cheltuielilor eligibile conform OUG nr.93/2021 pentru obiectiv
"Reabilitare pod peste raul Trotus in Comuna Căiuți, Județul Bacău"

Obiectivul de investitii **„Reabilitare pod peste raul Trotus in Comuna Căiuți, Județul Bacău”**, se regaseste la finantare prin **Programului Național de Dezvoltare Locală**.

Suma solicitata initial pentru realizarea investitiei a fost de de **2.442.044,35 lei**.

In anul 2019 s-a incheiat contractul de proiectare si executie nr. 8616/26.08.2019 pentru obiectivul mai sus mentionat unde, proiectarea va fi executata de TQM MANAGEMENT SRL iar executia lucrarilor de construire va fi realizata de SC CAMINO CONSTRUCT SRL. Conform OUG nr.114/2018 privind intituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscale –bugetare, s-a actualizat devizul general al investitiei.

Diferenta dintre valoarea initiala si suma rezultata din actualizarea devizului general trebuia suportata din bugetul local.

Conform adresei MDLP nr. 102902/27.08.2021 si a Ordonantei de urgenta nr.93/2021-privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa II-a, se poate solicita suplimentarea contractului de finantare cu valoarea preluata pe buget local respectiv 538.600,11 lei rezultat in urma actualizarii cu OUG nr.114/2018..

In baza celor prezentate valoarea cheltuielilor eligibile suportate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fonduri Europene va fi de **2.830.029,14 lei**.

In contextul celor mentionate, solicit initierea proiectului de hotarare privind modificarea cheltuielilor eligibile conform OUG nr.93/2021 pentru obiectiv **"Reabilitare pod peste raul Trotus in Comuna Căiuți, Județul Bacău"**

Întocmit,
Florea Constanti

COMUNA CĂIUȚI,

JUDEȚUL BACĂU

Nr. 11612 din 29.09.2021

Raport de specialitate

privind modificarea cheltuielilor eligibile conform OUG nr.93/2021 pentru obiectiv
"Reabilitare pod peste raul Trotus in Comuna Căiuți, Județul Bacău"

Obiectivul de investitii „Reabilitare pod peste raul Trotus in Comuna Căiuți, Județul Bacău”, se regaseste la finantare prin **Programului Național de Dezvoltare Locală**.

Conform contractului de finantare nr. 12941 din 27.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fonduri Europene, acesta va finanta comuna Caiuti pentru realizarea obiectivului mai sus mentionat cu suma de **2.291.621,00 lei**.

In anul 2019 s-a incheiat contractul de proiectare si executie nr. 8616/26.08.2019 pentru obiectivul mai sus mentionat unde, proiectarea va fi executata de TQM MANAGEMENT SRL iar executia lucrarilor de construire va fi realizata de SC CAMINO CONSTRUCT SRL.

Conform OUG nr.114/2018 conform Art.71, privind intituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscale –bugetare, valoarea devizului a crescut datorita modificarilor legislative si anume cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in constructii la suma de 3.000 lei lunar, respectiv 17.928 lei/ora si reducerea cotei contributiei asiguratorie pentru munca la 0,3375%.

Ajustarea pretului contractului de achizitie publica s-a facut in baza INSTRUCȚIUNII nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala, emitent MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE publicata in MONITORUL OFICIAL NR.32 din 11 ianuarie 2019, conform HCL 20/2019.

Valoarea rezultata in urma actualizarii :

	Total valoare Lei (inclusiv TVA)	Cheltuieli eligibile Lei (inclusiv TVA)	Cheltuieli neeligibile Lei (inclusiv TVA)
Total general	2.983.360,09	2.291.621,00	691.739,09
C+M	2.654.489,46	2.115.889,35	538.600,11

Conform adresei MDLP nr. 102902/27.08.2021 si a **Ordonantei de urgenta nr.93/2021**- privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa II-a, se poate solicita suplimentarea contractului de finantare cu valoarea cheltuielilor neeligibile de la capitolul Cheltuieli necesare investitiei de baza (C+M), in valoare de **538.600,11 lei preluate initial de buget local**.

Valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile se prezinta astfel:

	Total valoare Lei (inclusiv TVA)	Cheltuieli eligibile Lei (inclusiv TVA)	Cheltuieli neeligibile Lei (inclusiv TVA)
Total general	2.974.546,83	2.830.029,14	144.517,69
C+M	2.654.489,46	2.654.489,46	0

În baza celor prezentate valoarea cheltuielilor eligibile suportate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fonduri Europene va fi de **2.830.029,14 lei**.

În temeiul prevederilor Ordonanței guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru obiectivul de investiții **"Reabilitare pod peste raul Trotus în comuna Căiuți, Județul Bacău"**.

Intocmit

Galeriu Carmen



Având în vedere adresele MDLPA nr. 102902/27.08.2021 și 104480/01.09.2021, va aducem la cunoștință următoarele:

1. Referitor la adresa MDLPA nr. 102902/27.08.2021 (privind suplimentarea contractelor de finanțare derulate prin PNDL II):
 - OUG nr. 93/2021 se aplica doar contractelor de finanțare derulate prin PNDL II;
 - Devizul general și devizul – rest de executat se vor actualiza fără aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021 (nu se va solicita suplimentare pentru creșterea prețurilor materialelor);
 - Nu se va solicita suplimentarea contractului de finanțare pentru lucrări care nu au fost prevăzute în documentația tehnică – economică pe baza căreia a fost semnat contractul de finanțare (de exemplu: majorarea numărului de km de drum/rețea de alimentare cu apă/ rețea de canalizare). Se pot accepta doar modificările de temă/soluție tehnică apărute pe parcursul realizării obiectivului de investiții, doar dacă sunt necesare pentru funcționarea recepționare obiectivului de investiții.
 - Nu se acordă suplimentare pentru refacerea lucrărilor deja executate și decontate (dubla finanțare).

Exemple de situații pentru care se poate solicita suplimentarea contractului de finanțare:

 - ✓ Actualizare manopera (OUG nr. 114/2018) - în situația în care diferența între valoarea de la bugetul de stat din contractul de finanțare și valoarea cheltuielilor eligibile din devizul general actualizat a fost preluată pe buget local;
 - ✓ Pe parcursul derulării obiectivului de investiții, o parte din cheltuielile eligibile spre a fi decontate de la bugetul de stat s-au preluat pe bugetul local;
 - ✓ Nu au fost încheiate contractele de achiziție publică (lucrări) și se actualizează indicatorii tehnico – economici (inclusiv cu prețurile materialelor la zi). - Termenul de depunere a documentelor în vederea suplimentării contractului de finanțare de la bugetul de stat este 27.09.2021.
-
2. Referitor la adresa MDLPA nr. 104480/01.09.2021 (privind suplimentarea contractelor de finanțare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a prețului în contractele de execuție lucrări pentru acoperirea creșterii prețurilor la materiale):
 - OG nr. 15/2021 se aplica contractelor de finanțare derulate prin PNDL I+II;
 - Devizul – rest de executat se va actualiza cu aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021;
 - Se va solicita suplimentarea doar pentru sumele care rezultă din aplicarea OG nr. 15/2021, fără includerea altor sume;
 - Se va solicita suplimentarea contractului de finanțare strict pentru creșterea prețului materialelor de construcții. Prevederile OG nr. 15/2021 nu se aplică retroactiv.
 - Indicii de cost în construcții pentru costul materialelor se regăsesc pe site-ul: www.insse.ro;
 - Atenție la termenele din OG nr. 15/2021 și adresa MDLPA nr. 104480/01.09.2021:
 - o Perioada de transmitere de către contractanți a solicitărilor de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul de executat: **03.09-20.09.2021**
 - o Perioada în care se pot încheia acte adiționale la contractele de execuție lucrări: **21.09-07.10.2021**
 - o Perioada de depunere a documentelor în vederea suplimentării contractului de finanțare de la bugetul de stat pentru creșterea prețului materialelor 08.10.2021 – 25.10.2021.

EXEMPLU CALCUL

- formula de ajustare ce va fi utilizată este:

$$Va = C \times Vo$$

unde:

„Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, „C” reprezintă coeficientul de ajustare, iar „Vo” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

- formula pentru determinarea coeficientului de ajustare este:

unde:

„P” reprezintă ponderea materialelor de construcții determinată în raport cu obiectul contractului iar „ICCM_n” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent ultimei luni anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial (în prezent luna iunie 2021), iar „ICCMian.2021” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, „ICCMian.2021” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului sau, după caz, aferent ultimei luni anterioare încheierii contractului pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial.

Principiul de calcul este ilustrat cu:

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip ”clădire nerezidențială nouă” (creșă, clădiri de sport, bazin de înot, etc.)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice (ianuarie 2021)	Indice (iunie 2021)	Raport indici (creștere lunie-ianuarie)	Raport*Pondere
Materiale	45,82%	109,80%	138,90%	1,2651	
Manopera	24,58%	-	-	1,00	0,2458
Utilaj	10,69%	-	-	1,00	0,1069
Transport	3,73%	-	-	1,00	0,0373
Indirecte	15,17%	-	-	1,00	0,1517
Total	100,00%				C = 1,1214

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 458.200 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând raportul dintre ICCM_{iunie.2021} și ICCM_{ian.2021}. Restul sumei de 541.800 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.121.400 lei.

1.121.400

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip "clădire rezidențială nouă" (locuințe colective)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice (ianuarie 2021)	Indice (iunie 2021)	Raport indici (creștere iunie ianuarie)	Raport*Pondere
Materiale	47,31%	109,80%	138,90%	1,2651	=1,2651*0,4731=0,5986
Manopera	34,05%	-	-	1,00	0,3405
Utilaj	4,05%	-	-	1,00	0,0405
Transport	2,34%	-	-	1,00	0,0234
Indirecte	12,24%	-	-	1,00	0,1224
Total	100,00%				C = 1,1254

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 473.100 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând raportul dintre $ICCM_{iunie,2021}$ și $ICCM_{ian,2021}$. Restul sumei de 526.900 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.125.400 lei.

1.125.400

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip "construcție inginerescă nouă" (drumuri, poduri, etc.)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice (ianuarie 2021)	Indice (iunie 2021)	Raport indici (creștere	Raport*Pondere
----------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------

				iunie ianuarie)	-
Materiale	47,21%	109,80%	138,90%	1,2651	=1,2651*0,4721=0,5973
Manopera	19,16%	-	-	1,00	0,1916
Utilaj	11,07%	-	-	1,00	0,1107
Transport	4,66%	-	-	1,00	0,0466
Indirecte	17,91%	-	-	1,00	0,1791
Total	100,00%				C = 1,1253

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 472.100 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând raportul dintre $ICCM_{iunie,2021}$ și $ICCM_{ian,2021}$. Restul sumei de 527.900 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.125.300 lei.

1.125.300

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip "clădire nerezidențială reparații capitale" (reabilitare și consolidare spitale)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice (ianuarie 2021)	Indice (iunie 2021)	Raport indici (creștere iunie ianuarie)	Raport*Pondere
Materiale	42,42%	109,80%	138,90%	1,2651	=1,2651*0,4242=0,5367
Manopera	31,53%	-	-	1,00	0,3153
Utilaj	7,08%	-	-	1,00	0,0708
Transport	3,97%	-	-	1,00	0,0397
Indirecte	15,00%	-	-	1,00	0,1500
Total	100,00%				C = 1,1125

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 424.200 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând raportul dintre $ICCM_{iunie,2021}$ și $ICCM_{ian,2021}$. Restul sumei de 575.800 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.112.500 lei.

1.112.500

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip "clădire rezidențială reparații capitale" (reabilitări și consolidări locuințe colective)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice (ianuarie 2021)	Indice (iunie 2021)	Raport indici (creștere iunie ianuarie)	Raport*Pondere
Materiale	37,76%	109,80%	138,90%	1,2651	=1,2651*0,3776=0,4777
Manopera	35,71%	-	-	1,00	0,3571
Utilaj	6,05%	-	-	1,00	0,0605
Transport	2,59%	-	-	1,00	0,0259
Indirecte	17,89%	-	-	1,00	0,1789
Total	100,00%				C = 1,1001

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 377.600 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând raportul dintre $ICCM_{iunie, 2021}$ și $ICCM_{ian, 2021}$. Restul sumei de 622.400 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.100.100 lei.

1.100.100

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip "construcție inginerescă reparații capitale" (refaceri drumuri, poduri, etc.)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice (ianuarie 2021)	Indice (iunie 2021)	Raport indici (creștere iunie ianuarie)	Raport*Pondere
Materiale	33,89%	109,80%	138,90%	1,2651	=1,2651*0,3389=0,4288
Manopera	31,69%	-	-	1,00	0,3169
Utilaj	10,90%	-	-	1,00	0,1090

Transport	8,93%	-	-	1,00	0,0893
Indirecte	14,59%	-	-	1,00	0,1459
Total	100,00%				C = 1,0899

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 338.900 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând raportul dintre ICCM_{iunie,2021} și ICCM_{ian,2021}. Restul sumei de 661.100 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.089.900 lei.

1.089.900

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip "clădire nerezidențială reparații" (reabilitare termică instituții publice)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice (ianuarie 2021)	Indice (iunie 2021)	Raport indici (creștere iunie ianuarie)	Raport*Pondere
Materiale	46,95%	109,80%	138,90%	1,2651	=1,2651*0,4695=0,5940
Manopera	35,13%	-	-	1,00	0,3513
Utilaj	0,00%	-	-	1,00	0,0000
Transport	0,00%	-	-	1,00	0,0000
Indirecte	17,92%	-	-	1,00	0,1792
Total	100,00%				C = 1,1245

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 469.500 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând raportul dintre ICCM_{iunie,2021} și ICCM_{ian,2021}. Restul sumei de 530.500 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.124.500 lei.

1.124.500

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip "clădire rezidențială reparații" (reabilitare termică locuințe colective)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice	Indice	Raport indici	
----------------------	--------------------	--------	--------	---------------	--

		(ianuarie 2021)	(iunie 2021)	(creștere iunie ianuarie)	Raport*Pondere
Materiale	42,82%	109,80%	138,90%	1,2651	=1,2651*0,4282=0,5418
Manopera	20,11%	-	-	1,00	0,2011
Utilaj	0,00%	-	-	1,00	0,0000
Transport	0,00%	-	-	1,00	0,0000
Indirecte	37,07%	-	-	1,00	0,3707
Total	100,00%				C = 1,1136

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 428.200 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând raportul dintre $ICCM_{iunie,2021}$ și $ICCM_{ian,2021}$. Restul sumei de 571.800 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.113.600 lei.

1.113.600

- un exemplu aplicabil unui obiect de investiții de tip "construcție inginerescă reparații" (reparații drumuri, poduri, etc.)

Categorie cheltuieli	Pondere cheltuieli	Indice (ianuarie 2021)	Indice (iunie 2021)	Raport indici (creștere iunie ianuarie)	Raport*Pondere
Materiale	46,82%	109,80%	138,90%	1,2651	=1,2651*0,4682=0,5924
Manopera	22,37%	-	-	1,00	0,2237
Utilaj	0,00%	-	-	1,00	0,0000
Transport	0,00%	-	-	1,00	0,0000
Indirecte	30,81%	-	-	1,00	0,3081
Total	100,00%				C = 1,1242

Astfel, dacă valoarea solicitării de plată este de 1.000.000 lei, 468.200 lei o reprezintă valoarea materialelor (conform ponderii INS). La aceasta se aplică o creștere cu 1,2651, reprezentând

raportul dintre $ICCM_{\text{Iunie}, 2021}$ și $ICCM_{\text{Ian}, 2021}$. Restul sumei de 531.800 lei (valoarea corespunzătoare cheltuielilor cu manopera, transportul, utilajele și antrepriza) rămâne nemodificată. Valoarea totală rezultată este de 1.124.200 lei.

1.124.200

Având în vedere adresele MDLPA nr. 102902/27.08.2021 și 104480/01.09.2021, va aducem la cunoștință următoarele:

1. Referitor la **adresa MDLPA nr. 102902/27.08.2021** (privind suplimentarea contractelor de finanțare derulate prin PNDL II):
 - OUG nr. 93/2021 se aplica **doar contractelor de finanțare derulate prin PNDL II**;
 - **Devizul general și devizul – rest de executat se vor actualiza fără aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021 (nu se va solicita suplimentare pentru creșterea prețurilor materialelor)**;
 - Nu se va solicita suplimentarea contractului de finanțare pentru lucrări care nu au fost prevăzute în documentația tehnico – economică pe baza căreia a fost semnat contractul de finanțare (de exemplu: majorarea numărului de km de drum/rețea de alimentare cu apă/ rețea de canalizare). Se pot accepta doar modificările de temă/soluție tehnică apărute pe parcursul realizării obiectivului de investiții, doar dacă sunt necesare pentru funcționarea recepționare obiectivului de investiții.
 - Nu se acordă suplimentare pentru refacerea lucrărilor deja executate și decontate (dubla finanțare).
 - Exemple de situații pentru care se poate solicita suplimentarea contractului de finanțare:
 - ✓ Actualizare manopera (OUG nr. 114/2018) - în situația în care diferența între valoarea de la bugetul de stat din contractul de finanțare și valoarea cheltuielilor eligibile din devizul general actualizat a fost preluată pe buget local;
 - ✓ Pe parcursul derulării obiectivului de investiții, o parte din cheltuielile eligibile spre a fi decontate de la bugetul de stat s-au preluat pe bugetul local;
 - ✓ Nu au fost încheiate contractele de achiziție publică (lucrări) și se actualizează indicatorii tehnico – economici (inclusiv cu prețurile materialelor la zi).
 - Termenul de depunere a documentelor în vederea suplimentării contractului de finanțare de la bugetul de stat este **27.09.2021**.
2. Referitor la **adresa MDLPA nr. 104480/01.09.2021** (privind suplimentarea contractelor de finanțare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a prețului în contractele de execuție lucrări pentru acoperirea creșterii prețurilor la materiale):
 - OG nr. 15/2021 se aplica **contractelor de finanțare derulate prin PNDL I+II**;
 - Devizul – rest de executat se va actualiza **cu** aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021;
 - **Se va solicita suplimentarea doar pentru sumele care rezultă din aplicarea OG nr. 15/2021, fără includerea altor sume**;
 - Se va solicita suplimentarea contractului de finanțare **strict** pentru creșterea prețului materialelor de construcții. Prevederile OG nr. 15/2021 **nu se aplică retroactiv**.
 - Indicii de cost în construcții pentru costul materialelor se regăsesc pe site-ul: www.insse.ro;
 - Atenție la termenele din OG nr. 15/2021 și adresa MDLPA nr. 104480/01.09.2021:
 - o Perioada de transmitere de către contractanți a solicitărilor de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul de executat: **03.09-20.09.2021**
 - o Perioada în care se pot încheia acte adiționale la contractele de execuție lucrări: **21.09-07.10.2021**
 - o Perioada de depunere a documentelor în vederea suplimentării contractului de finanțare de la bugetul de stat pentru creșterea prețului materialelor **08.10.2021 – 25.10.2021.**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul
„Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău”**

**Consiliul local al comunei CĂIUȚI, județul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data
de 25 februarie 2019,**

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
- b) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- c) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială,
- e) OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

ținând seama de prevederile:

- Art. 36, al.2, lit.b și d, alin.6, lit.a, art.126, art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

luând act de:

- a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.1744/22.02.2019;
- b) expunerea de motive a primarului comunei Căiuți nr. 1747/22.02.2019;

Văzând avizul favorabil al comisiei juridice nr.1826/25.02.2019, avizul favorabil al comisiei economice nr. 1827/25.02.2019 și avizul favorabil al comisiei cultură nr.1828 /25.02.2019;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului de investiții „Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău” și de a aproba principalii indicatori tehnico-economici, actualizați,

HOTĂRĂȘTE :

ANEXA NR 1 LA
HCL. NR. 20/25.02.2019

Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.
Obiectiv: Reabilitare pod peste raul Trotus în comuna Caluți, județul Bacău
Titular: Comuna Caluți
Amplasament: Comuna Caluți, județul Bacău
Faza: DALI

DEVIZ GENERAL - 2019 (actualizare manopera)

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare pod peste raul Trotus în comuna Caluți, județul Bacău”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	
1	2	LEI	LEI	LEI	
3=4+5					
4					
5					
6					
Capitolul 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	buget local
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00	
Capitolul 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	
Capitolul 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	49.980,00	0,00	49.980,00	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.500,00	0,00	3.500,00	buget local
3.3	Expertiza tehnică	16.065,00	0,00	16.065,00	buget local
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5	Proiectare și Inginerie	61.060,00	42.040,00	19.040,00	
3.5.1	Tema de proiectare	0,00		0,00	buget local
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00		0,00	buget local
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ DALI și deviz general	19.040,00		19.040,00	buget local
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	2.380,00	2.380,00	0,00	buget de stat
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.355,00	5.355,00	0,00	buget de stat
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	35.105,00	35.105,00	0,00	buget de stat
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	buget local
3.7	Consultanță	20.230,00	0,00	20.230,00	buget local
3.8	Asistență tehnică	30.940,00	0,00	30.940,00	buget local
TOTAL CAPITOL 3		182.595,00	42.840,00	139.755,00	
Capitolul 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	2.602.882,39	2.064.282,28	538.600,11	buget de stat
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 4		2.602.882,39	2.064.282,28	538.600,11	