

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42/20.05.2019
privind aprobarea modificării contractului de lucrări nr. 6986/05.07.2018 pentru
realizarea obiectivului de investiții
„Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”

Având în vedere:

- Adresa S.C. Gironap Prod S.A nr. 504/07.05.2019 prin care solicită modificarea prețului contractului rezultat din recalcularea cantităților de lucrări rest de executat la 01.01.2019 utilizând contribuția asiguratorie de muncă în procent de 2,25% în loc de 0,3375%;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Căiuți, județul Bacău nr.5020/20.05.2019;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cât și a HG 395 din 02 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. C0720RN00011610400259 din 15.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna Caiuti, județul Bacău”, încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Căiuți;
- Contractul de lucrări nr. 6986/05.07.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău” încheiat cu Asocieria dintre SC GIRONAP PROD SA Onesti, SC LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL Onesti, prin lider de asociere SC GIRONAP PROD SA Onesti, modificat prin actele adiționale 1 și 2;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;
- Instrucțiunea ANAP nr.1/2019 entru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

- Expunerea de motive a Primarului comunei Căiuți, județul Bacău nr. 5021/20.05.2019;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Caiuti, judetul Bacau”,

În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și în temeiul art.45, alin.(2), lit. d, ale art. 115, alin. 1, lit. b și ale art. 117, alin. 1, lit. a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de lucrări nr. 6986/05.07.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău”, conform actului adițional din **Anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Căiuți în termenul prevăzut de lege primarului comunei Căiuți, biroului financiar-contabilitate, Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Instituției Prefectului – județul Bacău și se aduce la cunostinta publica prin afișare la sediul Primăriei Căiuți și pe site-ul www.primariacaiuti.ro.

**Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel**



**Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățână Ramona**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre nr. 42/2019

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
Tel. 0234.338.401 Fax: 0234.338.701
Email: primariacaiuti@yahoo.com
Nr. _____ din _____

ACT ADIȚIONAL nr. 3
la Contractul de executie lucrari nr.6986 din 05.07.2018

Încheiat între,
COMUNA CĂIUȚI adresa sediu: localitatea Caiuti, nr.471, judetul Bacau,
telefon 0234.338.401, fax: 0234.338.701, cod fiscal 4455293, email:
primariacaiuti@yahoo.com, reprezentata prin Gabriel Orândaru – Primar, in calitate de
achizitor, pe de o parte

și

**Asocierea dintre SC GIRONAP PROD SA Onesti, SC LEGAL LIRA
CONSTRUCT SRL Onesti, prin lider de asociere SC GIRONAP PROD SA Onesti,**
adresa sediu: Onesti. str.Anghel Saligny nr.6, jud.Bacău, telefon 0374.019.293, fax
0334.814.662, cod fiscal 13100419, atribut fiscal RO, Nr. de inregistrare la ORC Bacău
J04/290/2000, cont de trezorerie RO80TREZ0615069XXX005945 deschis la Trezoreria
Bacau, reprezentată prin Iliuta Radu Cosmin – administrator, în calitate de **executant**,
pe de altă parte.

în temeiul:

- art. 164 alin. (4) din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, astfel cum au fost acestea modificate prin Hotararea Guvernului nr. 419/2018;

- art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016;
- Instrucțiunea nr.2 emisa de ANAP în aprilie 2019

având în vedere:

- ca pana la aprobarea schemei de ajutor de stat, **contributia asiguratorie de munca (CAM) ramane 2,25% in loc de 0,3375%** (asa cum prevede OUG nr.114/2018)
- **prevederile Instrucțiunii nr.1 din 2019** pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială **publicata in M.O. nr.296 din 17.04.2019 partea I,**

partile semnatare au convenit de comun acord incheierea prezentul act aditional prin care se modifica urmatoarele:

1. Datorita mentinerii, pana la aprobarea schemei de ajutor de stat, a contributiei asiguratorie pentru munca (CAM) la nivelul procentutului de 2,25% in loc de 0,3375% cum prevede OUG114 din 2018 (asa cum s-a convenit in actul aditional nr.2 la contract), valoarea contractului se majoreaza cu 9.166,56 lei la care se adauga TVA.

Valoarea cu care se majoreaza contractul rezulta din recalcularea lucrarilor rest de executat la 01.01.2019 utilizand un CAM la nivelul de 2,25% in loc de 0,3375% (asa cum s-a convenit in actul aditional nr.2 la contract).

Astfel, valoarea contractului se majoreaza cu suma de 9.166,56 lei fara TVA, de la 4.205.182,88 lei fara TVA (conform act aditional nr.2) la 4.214.349,44 lei fara TVA., din care:

- | | |
|---|------------------|
| - lucrări decontate pana la 31.12.2018 | 1.796.358,31 lei |
| - lucrări rest de executat la 01.01.2019 cu CAM 2,25% | 2.417.991,13 lei |

Modificarea pretului contractului rezulta exclusiv din recalcularea cantitatilor de lucrari rest de executat la 01.01.2019, utilizand contributia asiguratorie de munca in procent de 2,25% in loc de 0,3375%.

2. La art.18 Ajustarea pretului contractului, se aduc urmatoarele modificari:

18.1 Pretul contractului se ajusteaza prin actualizarea elementelor de cost/pret care au suferit modificari, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, aparute oricand pe perioada derularii contractului, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data depunerii ofertei sau a incheierii contractului.

Actualizarea pretului contractului se realizeaza pe toata perioada de valabilitate a contractului, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, indiferent de durata de indeplinire a acestuia (conform art.6 din Instrucțiunea nr.1 emisa de ANAP in aprilie 2019).

Situatiile imprevizibile sunt definite la art.7 alin.(1) si alin.(2) din Instrucțiunea nr.1 din 2019, fara a se limita la acestea.

Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr.6986 din 05.07.2018 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a incheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

Achizitor,
COMUNA CAIUTI AS GIRONAP PROD SA - LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL

Executant,
prin lider de asociere
SC GIRONAP PROD SA
Administrator,
Iliuta Radu Cosmin

Primar,
Orândaru Gabriel



Secretar comună,
Căpățînă Ramona

Contabil (CFP),
Neagu Mioara

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretarul Comunei Căiuti,
Căpățînă Ramona



**RAPORT de SPECIALITATE
privind aprobarea calculării CAM (contribuția asiguratorie de muncă)
pentru rest de executat lucrări la obiectivul de investiții „ Modernizare
drumuri de interes local în comuna Căiuți , județul Bacău**

În domeniul construcțiilor, Guvernul României a decis să acorde, în ultimele zile ale anului trecut, facilități fiscale pentru perioada 2019-2028:

O prima modificare legislativa se referă la diferențierea salariului și creșterea acestuia, astfel că, începând cu 1 ianuarie 2019, în domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora.

Pe lângă creșterea și diferențierea salariului minim brut, angajații din construcții pot beneficia de numeroase avantaje:

- scutiri de la plata impozitului pe veniturile de natura salarială – 10%;
 - scutiri de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) – 10%;
 - o cota mai redusă a contribuției de asigurări sociale (CAS) cu 3.75% – adică, în loc să plătească 25% vor plăti doar 21.25% pentru această contribuție;
 - în privința contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM), deși în varianta publicată în Monitorul Oficial este prevăzută o reducere a acesteia de la 2.25% la 0.3375%, în cursul anului 2019 au existat controverse și discuții cu privire la posibilitatea de aplicare a acestei reduceri, în contextul în care aceasta ar trebui să facă parte dintr-o schemă de ajutor de stat. Acest lucru este menționat la art. 91 din OUG care menționează că măsura se realizează cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat. Cum o astfel de schemă nu există încă, nu se va putea aplica momentan reducerea respectivă.
- Facilitățile se aplică însă condiționat, cifra de afaceri din activitățile din domeniul construcțiilor trebuind să fie tot timpul de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală .

Baza legală care aduce modificări în acest domeniu este Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Având în vedere adresa nr. BCG DEX 2590/09.05.2019 prin care Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău – Biroul Asistență pentru Contribuabili , comunică agentului economic SC GIRONAP PROD SA că OUG 114/2018 prevede la art.91 că , aplicarea prevederilor capitolului I , art.66 , art.68 , art.69 și art.81 se realizează cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat. Până la aprobarea schemei de ajutor de stat contribuția asigurărilor pentru muncă (CAM) este de 2,25 % .

Având în vedere și adresa nr. 504/07.05.2019 a agentului economic S.C. GIRONP PROD S.A. , prin care se transmite lista cu cantități de lucrări rest de executat la 01.01.2019 cu manoperă revizuită la nivelul lunii ianuarie 2019 și CAM în procent de 2,25% .

În acest sens , actul adițional nr.2 trebuie modificat , în sensul în care CAM a fost modificat de la un procent de 0,3375 la procentul de 2,25 , datorită lipsei schemei de ajutor de stat.

Birou Financiar contabilitate
Ec. Neagu Mioara

ROMÂNIA
COMUNA CĂIUȚI
JUDEȚUL BACĂU
NR.5021/20.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul "Extindere si
reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau"

Văzând Adresa S.C. Gironap Prod S.A nr. 504/07.05.2019 prin care solicită modificarea prețului contractului rezultat din recalcularea cantităților de lucrări rest de executat la 01.01.2019 utilizând contribuția asiguratorie de muncă în procent de 2,25% în loc de 0,3375%, Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Căiuți, județul Bacău nr.5020/20.05.2019, precum și prevederile:

- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;
- Instrucțiunea ANAP nr.1/2019 entru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, **solicit aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării prețului contractului de lucrări nr. 6986/05.07.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, judetul Bacau”**

Primar,
Orândaru Gabriel





și/sau Asistența pentru Contribuabili

Nr. BCG DEX 2590/09.05.2019

Catre,

SC GIRONAP PROD SA

Adresa: Strada Anghel Saligny, nr.6, Onesti, jud. Bacau, România

Referitor la adresa dvs. Nr.515/08.05.2019, înregistrată la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău sub nr.BCG DEX 2590/09.05.2019 prin care solicitați informări referitoare la cota contribuției asigurații pentru munca, va comunicăm următoarele:

Prezentarea situației de fapt:

SC GIRONAP PROD SA solicita informații referitoare la cota contribuției asigurații pentru munca.

Cadrul legal aplicabil:

OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 - OFANAF nr. 611/138/127/2019 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Tratament fiscal aplicabil:

OUG Nr. 114/2018, prevede la art. 91 ca, aplicarea prevederilor capitolului I, art. 65, art. 68, art. 69 și art. 81 se realizează cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat

Potrivit art. 220⁶ alin (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cotele prevăzute la alin (4) lit.a) și e) se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat

Facem precizarea ca potrivit Instrucțiunilor de completare a formularului 112, aprobate prin Ordinul nr.611/31/01/2019, publicat în Monitorul Oficial nr.123/15/02/2019, facilitățile de vizateza obligațiile fiscale datorate de angajatori se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor (Instrucțiuni de completare a formularului 112, Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, Anexa nr.6)

Prin urmare, apreciem ca până la aprobarea schemei de ajutor de stat, operațiunile economice care desfasoară activități în domeniul construcțiilor, din cele menționate în Instrucțiunile privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, în codurile CAEN care să răspundă în diviziunea 41.42.43 din secțiunea F, Construcții, în grupa 711

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679



precum și în clasele 2312, 2331, 2332, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2223, 1623, 2512, 2511, 0811, 0812, datorează contribuția asiguratorie pentru muncă(CAM) în cota de 2,25%.

Ac aceste informații se regasesc accesand site-ul www.anaf.ro/ secțiunea Servicii online/Declarații electronice/ Descarcare declaratii/112.

Pentru a beneficia de îndrumare și asistență cu caracter general, în domeniul fiscal vă sta la dispoziție Call center-ul ANAF la numărul de telefon 031 403 91 60.

Ac această adresa nu este act administrativ fiscal în sensul art. 1, pct. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare sau act administrativ de autoritate, în sensul art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Cu deosebita considerare,

SEF ADMINISTRATIE,
Paul Vicentiu Stupu



Sef Birou Asistenta pentru Contribuabili
Elena Barbieru


S.C. GIRONAP PROD S.A.

Str. Anghel Saligny nr.6 Onesti 601159 jud. Bacau RO13100419 J04/290/06.06.2000
tel.: 0374 019293 fax: 0334 814662 e-mail: gironap_prod@yahoo.com, www.gironap.ro
Cont BTR: RO42BTRL05501202443498XX Cont Trezoreria Bacau: RO80TREZ0615069XXX005945



Nr.504/07.05.2019

Catre,
COMUNA CAIUTI
Sat Caiuti, Comuna Caiuti, jud. Bacau



Având în vedere ca pana la aprobarea schemei de ajutor de stat, **contributia asiguratorie de munca (CAM) ramane 2,25% in loc de 0,3375%** (asa cum prevede OUG nr.114/2018) **si prevederile Instructiunii nr.1 din 2019** pentru modificarea Instructiunii Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială publicata in M.O. nr.296 din 17.04.2019 **partea I** solicitam modificarea contractului de executie lucrari nr.6986 din 05.07.2018 si a actelor aditionale incheiate ulterior, astfel:

1. Art.1 Datorita mentinerii pana la aprobarea schemei de ajutor de stat a contributiei asiguratorie pentru munca (CAM) la nivelul procentului de 2,25% in loc de 0,3375% asa cum este prevazut in OUG114 din 2018, valoarea contractului se majoreaza cu 9.166,56 lei la care se adauga TVA. Valoarea cu care se majoreaza contractul rezulta din recalcularea lucrarilor rest de executat la 01.01.2019 cu un CAM la nivelul de 2,25% in loc de 0,3375%.

Astfel, valoarea contractului se majoreaza cu suma de 9.166,56 lei fara TVA, de la 4.205.182,88 lei fara TVA (conform act aditional nr.2) la 4.214.349,44 lei fara TVA., din care:

- lucrari decontate pana la 31.12.2018 1.796.358,31 lei
- lucrari rest de executat la 01.01.2019 cu CAM 2,25% 2.417.991,13 lei

Modificarea pretului contractului rezulta din recalcularea cantitatilor de lucrari rest de executat la 01.01.2019 utilizand contributia asiguratorie de munca in procent de 2,25% in loc de 0,3375%.

2. La art.18 Ajustarea pretului contractului, se aduc urmatoarele modificari:

18.1 Pretul contractului se ajusteaza prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificari, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, aparute oricand pe perioada derularii contractului, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data depunerii ofertei sau a incheierii contractului.

Actualizarea pretului contractului se realizeaza pe toata perioada de valabilitate a contractului, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, indiferent de durata de indeplinire a acestuia (conform art.6 din Instructiunea nr.1 emisa de ANAP in aprilie 2019).

Situatiile imprevizibile sunt definite la art.7 alin.(1) si alin.(2) din Instructiunea nr.1 din 2019, fara a se limita la acestea.

In acest sens va transmitem atasat urmatoarele documente:

- draftul de act aditional nr.3
- centralizator valoric rest de executat revizuit la data de 01.01.2019 cu CAM in procent de 2,25%
- liste cantitati de lucrari rest de executat la 01.01.2019 cu manopera revizuita la nivelul lunii ianuarie 2019 si CAM in procent de 2,25%.

Cu respect,

Director general,

Ing. Mihaela Radu Cosmin



INSTRUCȚIUNEA nr. 1/2019

pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

Având în vedere:

- art. 66 și art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,
 - art. 221, 222 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 235 - 243 și art. 253 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 164 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 158 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 - sesizările primite de la numeroase autorități contractante/operatori economici privind incidența, în practică, a unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice/sectoriale cu privire la ajustarea prețului contractului;
 - necesitatea clarificării înțelesului prevederilor legale redactate în continuare cu scopul asigurării unui cadru transparent, previzibil și unitar atât pentru participarea operatorilor economici interesați la proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială, cât și pentru asigurarea aplicării de către autoritățile/entitățile contractante pe parcursul executării contractelor a unui tratament unitar pentru aceleași situații de fapt, precum și evitarea unor interpretări care contravin principiilor din materia achizițiilor publice/sectoriale,
 - referatul de aprobare nr. 74/DGRAL/11.04.2019 al Direcției Generale Reglementare și Armonizare Legislativă
- în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea

nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite următoarea instrucțiune:

Art. I.- Instrucțiunea președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I nr. 32 din 11 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Lipsa precizărilor prevăzute la alin. (1) determină inaplicabilitatea posibilității de ajustare prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială.”

2. La articolul 4, alineatele (2) și (5) se abrogă.

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea ajustării prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială autoritatea/entitatea contractantă va introduce, atât în documentația de atribuire, cât și în contract, o formulă de revizuire a prețului contractului.

(2) Autoritatea/entitatea contractantă aplică formula de revizuire la fiecare aplicație de plată, pe întreaga durată a derulării contractului.

(3) În cazul în care ajustarea prin revizuire este de tipul unui coeficient de ajustare, iar acesta are valoare subunitară, prețul contractelor nu se va ajusta prin revizuire.”

4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În sensul art. 3, prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului.

(2) Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială va fi realizată, pe perioada de valabilitate a contractului, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a acestuia.”

5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea prețului contractului, fără a se limita la, următoarele:

- a) modificări legislative sau acte administrative emise de către autoritățile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;
- b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim;
- c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor oferite și prețului contractului, cu condiția încadrării în procente aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege;
- d) situația în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială se prelungește peste durata de valabilitate a ofertei stabilită inițial prin documentația de atribuire;
- e) situația în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungește peste termenele stabilite inițial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiția ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese.”

6. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Autoritatea/entitatea contractantă poate utiliza concomitent atât revizuirea prețurilor din contractul de achiziție, cât și actualizarea acestora.”

7. La articolul 9, alineatele (2), (3), (5) și (6) se abrogă.

8. Articolele 10 și 11 se abrogă.

Art. II. - Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,

László – Zsolt LADÁNYI