

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr. 6985/2019 încheiat cu S.C. Sofipet S.R.L.

Consiliul local al comunei CĂIUȚI, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 14 mai 2020,

Având în vedere:

- Referatul viceprimarului comunei Căiuți înregistrat sub nr. 4816/04.05.2020;
 - Contractul de lucrări nr. 6985/2019 încheiat cu S.C. Sofipet S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții "**Extindere și reabilitare dispensar uman sat Căiuți, comuna Caiuti, judetul Bacau**";
 - Nota de constatare nr. 3/14.02.2020 întocmită de executantul lucrării, vizată de dirigințele de șantier;
 - Dispoziția de șantier nr. 3 din 18.02.2020 ;
 - Notele de renunțare 1-3 și notele de comandă suplimentară nr.1-4, împreună cu devizele de lucrări aferente acestora;
 - Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv, conform Notelor de renunțare și notelor de comandă suplimentară;
 - Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 81/2019 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții "**Extindere si reabilitare dispensar uman sat Căiuți, comuna Caiuti, judetul Bacau**"
 - Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 4891/05.05.2020;
 - raportul compartimentului de specialitate nr. 4954/05.05.2020;
 - Avizele consultative ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate în cadrul Consiliului local Căiuți nr. 5127/2020, nr. 5128/2020, nr.5129 /2020 ;
- În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,


HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 6985/2019 încheiat cu S.C. Sofipet S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții "**Extindere și reabilitare dispensar uman sat Căiuți, comuna Caiuti, judetul Bacau**", având ca obiect modificarea valorii contractului prin suplimentare cu suma de 38.330,42 lei, fără

TVA, din bugetul proiectului, capitolul Diverse și neprevăzute, conform centralizatorului de cheltuieli pe obiectiv, ce constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Căiuți, biroului financiar-contabilitate, Biroului financiar-contabilitate, Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului, Instituției Prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Președinte de ședință
Matei Laurențiu



Contrasemnează,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

Hotărârea nr. 26/14.05.2020

Nr. consilieri locali	15	Nr. consilieri locali prezenți	14	Voturi „pentru”	9	Voturi „împotrivă”	1	Voturi „abținere”	4
-----------------------	----	--------------------------------	----	-----------------	---	--------------------	---	-------------------	---

CONSTRUCTOR: ASOCIERIA SOFIPET SRL-CONSTAN CONSTRUCT SRL
 BENEFICIAR: COMUNA CAIUTI
 OBIECTIV: EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN SAT CAIUTI
 CONTRACT NR.6985/4.07.2019

ANEXA 1.
 la HCL nr. 26/14.05.2020

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV
 CONFORM DISPOZITIILOR DE SANTIER NR 2 SI 3


Obiect	Denumire obiect	Valoare conform contract FARA PROIECTARE	DIN CARE C+M	NOTA RENUNTARE			NCS	Valoare finala	Valoare Act Aditional nr.1
				NR1 CONF DS2	NR2 CONF DS2	NR3 CONF DS3			
Capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare realizarii obiectivului de investitii									
	RETEA ALIMENTARE CU APA	4,657.73							
	RETEA CANALIZARE		4,657.73	0.00	0.00				
	BRANSAMENT ELECTRIC	22,967.12	22,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.73	0.00
	Total capitol 2	2,768.59	2,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22,967.12	0.00
		30,393.44	30,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.59	0.00
Capitolul 4- Constructii si instalatii aferente acestora									
	Cladire existenta								
R11	DISR11-DEFACERI								
R12	DISR12-INFRASTRUCTURA	8,225.37	8,225.37						
R13	DISR13-SUPRASTRUCTURA	76,502.26	76,502.26					8,225.37	0.00
R14	DISR14-TRANSPORTURI	128,938.05	128,938.05	23,306.22				76,502.26	0.00
		7,561.74	7,561.74					105,631.83	-23,306.22
	Extindere							7,314.87	-246.87
R21	DISR15-INFRASTRUCTURA								
R22	DISR16-SUPRASTRUCTURA	55,196.85	55,196.85						
R23	DISR17-TRANSPORTURI	50,126.46	50,126.46					55,196.85	0.00
		5,061.83	5,061.83					50,126.46	0.00
	Arhitectura							5,061.83	0.00
D01	DISR18-DEFACERI SI DEMOLARI								
D02	DISR19-ARHITECTURA	25,728.53	25,728.53						
		396,508.27	396,508.27					25,728.53	0.00
	NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE					3,651.87		392,856.40	-3,651.87
DS2	NCS1-CONF DS2-DEFACERI								
DS2	NCS2-CONF DS2-ARHITECTURA	0.00	0.00						
DS3	NCS3-CONF DS3-CLADIRE EX STR	0.00	0.00				4,134.57	4,134.57	4,134.57
DS3	NCS4-CONF DS3-ARHITECTURA	0.00	0.00				22,840.98	22,840.98	22,840.98
		0.00	0.00				29,646.50	29,646.50	29,646.50
	Instalatii		0.00				8,913.33	8,913.33	8,913.33
	INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET SI PRIZE DE PA	69,253.88	69,253.88						
								69,253.88	0.00
	INSTALATII SANITARE INTERIOARE	18,761.46	18,761.46						
								18,761.46	0.00
	INSTALATII INCALZIRE SI VENTILARE	24,171.42	24,171.42						
								24,171.42	0.00
	INSTALATII TERMOENERGETICE IN CT	13,576.00	13,576.00						
								13,576.00	0.00
	UTILAJE ECHIPAMENTETE	14,774.77							
	Total capitol 4	894,386.89	879,612.12	23,306.22	246.87	3,651.87	65,535.38	14,774.77	0.00
S	Lucrari OS	9003.95	9003.95					932,717.31	38,330.42
								9003.95	0
JTAL		933,784.28	919,009.51	23,306.22	246.87	3,651.87	65,535.38	972,114.70	38,330.42
/A 19%		177,419.01	174,611.81	4,428.18	46.91	693.86	12,451.72	184,701.79	7,282.78
JTAL LEI CUTVA		1,111,203.29	1,093,621.32	27,734.40	293.78	4,345.73	77,987.10	1,156,816.49	45,613.20

CONSTRUCTOR
 ASOCIERIA SOFIPET SRL-SC CONSTAN CONSTRUCT SRL


BENEFICIAR

DIRIGINTE SANTIER

VALOARE ACT ADITIONAL NR 1	BUGET LOCAL	BUGET STAT
	45.613.20	0



PRESEDINTE DE SEDINTA,
 MATEI LAURENTA



CONTRASEMNEAZA,
 SECRETAR
 CAPATINA RAMONA

